

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 17.06.2025 08:07:37
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Основы проектной деятельности, 4 семестр

Код, направление подготовки	08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО
Направленность (профиль)	Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Строительных технологий и конструкций
Выпускающая кафедра	Строительных технологий и конструкций

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-1.1 УК- 1.2 УК-3.1 УК-3.2	1. Участники проекта – это ... Выберите один от-вет:	а) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта б) конечные потребители результатов проекта в) команда, управляющая проектом г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта	низкий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК- 3.3	2. Сетевой график проекта предназначен для Выберите один или несколько ответов:	а) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта б) управления материальными затратами в) управления конфликтами проектной команды г) управления рисками	средний
УК-1.1 УК- 1.2 УК-2.1 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	3. Инновационные проекты отличаются ... Выберите один или несколько ответов:	а) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства б) высокой степенью неопределенности и рисков в) необходимостью использовать функциональные организационные структуры г) большим объемом проектной документации	средний

УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3	4. Что из нижеперечисленного не является видом организационной структуры управления проектом Выберите один или несколько ответов:	a) функциональная b) матричная c) стратегическая d) проектная	средний
УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	5. Веха – это ... Выберите один или несколько ответов:	a) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта b) полный набор последовательных работ проекта c) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации d) нет верного ответа	средний
УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	6. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится Выберите один или несколько ответов:	a) Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, b) другими участниками проекта. c) Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением и т.д. d) Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. e) Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.	высокий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1	7. Фаза проекта – это ... Выберите один ответ:	a) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта b) полный набор последовательных работ проекта c) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации d) нет верного ответа	низкий
УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	8. Какой бюджетной формы из нижеперечисленных не существует	a) бюджет доходов и расходов b) бюджет движения денежных средств c) прогнозный баланс	средний

	Выберите один или несколько ответов:	d) бюджет затрат	
УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	9. Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план управления рисками Выберите один или несколько ответов:	a) Рисковое событие b) Вероятность наступления рискового события c) Степень агрессивности внешней среды d) Уровень инфляции e) Размер потерь в результате наступления рискового события f) Конкурентная среда g) Региональное законодательство	высокий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2	10. К способам снижения проектного риска относится Выберите один или несколько ответов:	a) мотивирование b) планирование c) диверсификация d) контроль	средний
УК-1.1 УК- 1.2 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	11. Календарный план – это ... Выберите один ответ:	a) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта b) сетевая диаграмма c) план по созданию календаря d) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта	низкий
УК-1.1 УК-2.3 УК-2.4 УК-3.2 УК- 3.3	12. Составляющие стадии реализации проекта Выберите один или несколько ответов:	a) Организация и контроль выполнения проекта b) Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком c) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта d) Анализ и регулирование выполнения проекта e) Формирование концепции проекта	высокий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	13. Контроль и регулирование контрактов включает ... Выберите один или несколько ответов:	a) закрытие контрактов b) представление отчетности о выполнении контрактов c) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков d) заключение контрактов	высокий

		е) учет выполнения работ по контракту ф) разрешение споров и разногласий	
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	14. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать ... Выберите один ответ:	а) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования б) инфляцию и риски в) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования г) риски и альтернативные варианты инвестирования	низкий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1	15. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости ... Выберите один ответ:	а) не выходит за рамки жизненного цикла проекта б) меньше 3 лет в) выходит за рамки жизненного цикла проекта г) не определен	низкий
УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	16. Проект – это ... Выберите один или несколько ответов:	а) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия б) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элемент, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения, поставленных перед ними целей г) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели	средний
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	17. Цель проекта – это ... Выберите один или несколько ответов:	а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения б) направления и основные принципы осуществления проекта в) получение прибыли г) причина существования проекта	средний

УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	18. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является ... Выберите один или несколько ответов:	a) утверждение сводного плана b) санкционирование начала проекта c) окончание проектных работ d) архивирование проектной документации и извлеченные уроки	средний
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	19. Задачи, которые включает формирование концепции проекта Выберите один или несколько ответов:	a) Анализ проблемы и потребности в проекте b) Подписание контрактов и контроль за их выполнением c) Сбор исходных данных d) Организация и контроль выполнения работ e) Определение целей и задач проекта f) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта g) Утверждение окончательного бюджета проекта	высокий
УК-1.1 УК- 1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК- 2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК- 2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК- 3.3	20. Основной результат стадии разработки проекта Выберите один или несколько ответов:	a) концепция проекта b) достижение цели и получение ожидаемого результата проекта c) сводный план осуществления проекта d) инженерная проектная документация	средний