

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 18.06.2023 08:48:49
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Проектное и программно-целевое управление, 7 семестр

Код, направление подготовки	38.03.03
Направленность (профиль)	Кадровая политика и управление трудовой деятельностью в организации
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Государственного и муниципального управления и управления персоналом
Выпускающая кафедра	Государственного и муниципального управления и управления персоналом

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-2.2	1. Проектное управление - это гибкая организация и комплекс скоординированных действий для создания уникального результата, в рамках ограничений (выберите один правильный ответ)	1. Времени, ресурсов, производительным параметрам и качеству. 2. Стоимости, участников и результатов. 3. Государственной и муниципальной власти	низкий
УК-2.1	2. Проектный треугольник включает в себя(выберите один правильный ответ)	1.производительные параметры и качество, время, ресурсы 2. знания, опыт, финансовые и человеческие ресурсы 3.время, условия, поиск	низкий
ОПК-2.1	3. Программно-целевое управление - это управление, ориентирующееся на достижение конкретного конечного результата в решении определенной проблемы, развитии той или иной отрасли или региона и в заранее установленные сроки.	1. Верно 2. Не верно	низкий

	(выберите один правильный ответ)		
ОПК-3.3	4.Признаки проекта как системы (выберите один правильный ответ)	1. наличие подсистем и связей между ними 2. связи с окружающей средой по обмену ресурсами 3. целостность, связанность, относительная независимость от среды 4. все ответы верны	низкий
ОПК-3.3	5.К признакам проекта как сложной системы можно отнести: (выберите один правильный ответ)	1.Единую цель функционирования, комплексный состав проекта, устойчивость к воздействию внутренних и внешних факторов 2. Стоимость проекта и время его реализации. 3. Все ответы не верны.	низкий
ОПК-5.1	6. Основными принципами программно-целевого управления являются: (выберите один правильный ответ)	1. Ориентация на конечную цель и непрерывность; 2. Сквозное планирование объекта управления и непрерывность; 3. Ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта управления и непрерывность. 4. Все ответы верны	средний
ОПК-6.1	7. Специалистов и организации, в зависимости от выполняемых ими функций, принято объединять в совершенно конкретные группы (категории) участников проекта, в состав которых входят (выберите правильный ответ)	1. Заказчики, инвесторы, проектировщики 2. Поставщики ресурсов, подрядчики, консультанты 3. Лицензиары, финансовые институты – банки 4. Все ответы верны	средний
УК-2.2	8.Команда проекта обладает такими существенными признаками, как (выберите один правильный ответ)	1. Внутренняя организация, состоящая из органов управления контроля и санкций 2. Собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд 3. Групповое давление, т.е.	Средний

		воздействие на поведение членов команды общими целями и задачами деятельности 4. Все ответы верны	
УК-2.1	9. Какие методы традиционно выделяют в управлении? (выберите два правильных ответа)	1. Экономические 2. Бюрократические 3. Административные 4. Социально-психологические 5. Демократические	средний
ОПК-2.1	10. Структура управленческого аппарата зависит от: (выберите один правильный ответ)	1. Трудоемкости задач, решаемых в течении года. 2. Трудоемкости функций выполняемых в течении года. 3. Трудоемкости целей, достигаемых в течении года.	средний
ОПК-3.3	11. Проектное управление в органах власти - это деятельность, включающая: (выберите два правильных ответа)	1. Планирование и организацию проекта. 2. Мониторинг и контроль проекта. 3. Продажу и продвижение проекта	средний
ОПК-5.1	12. Соотнесите значение и возможности проектного управления: 1. Сокращение сроков реализации приоритетных проектов 2. Минимизация рисков и экономия бюджетов проектов 3. Повышение ответственности и исполнительской дисциплины участников проектов	А. Достигается за счет детальных планирования финансовых затрат, проработки потенциальных рисков и выработки наиболее эффективных решений по их предупреждению и преодолению. Б. Достигается посредством эффективного планирования проектов на стадии проработки, регламентированного командного взаимодействия, исключения избыточных документооборота и совещаний. В. Достигается путем строгого распределения обязанностей и ответственности за выполнение участниками проекта в целом и подчиненных задач,	средний

		включением в систему материального и нематериального стимулирования	
ОПК-6.1	13.Технология управления хозяйством субъекта РФ базируется на распределении функции в пределах административно-управленческой структуры по уровням иерархии и отраслям. (выберите один правильный ответ)	1.Верно 2. Не верно	средний
УК-2.2	14.Руководители департаментов и управлений: (выберите один правильный ответ)	1. Располагают информацией о положении в починенных подразделениях, принимают решения с управленческим циклом до одного года. 2. Располагают информацией о положении в починенных подразделениях, принимают решения с управленческим циклом пять лет. 3. Не располагают информацией о положении в починенных подразделениях, принимают решения с управленческим циклом до трех лет.	средний
УК-2.1	15.Управленческий персонал на всех уровнях государственной и муниципальной власти необходимо научить: (выберите четыре правильных ответа)	1.Обоснованию решения экономических проблем 2. Современным методам менеджмента, методам достижений соглашений, поиску компромиссов. 3. Практике принятия стратегических решений. 4. Анализу конкурентов. 5. Оценке эффективности решений	средний
ОПК-3.3	16.Технологии проектного управления в органах государственной и муниципальной власти призваны (выберите два правильных ответа)	1.Повысить эффективность достижения плановых показателей 2. Повысить эффективность достижения поставленных целей 3. Повысить эффективность	высокий

		организационной структуры 4 Повысить заработную плату участникам проекта	
ОПК-5.1	17.Соотнесите иерархической структуре проекта : в	1. Нижний уровень 2. Средний уровень 3. Высокий уровень А- 1 пакет работ Б- 40 пакетов работ В- проект	высокий
ОПК-6.1	18.Модель, которая выбирается при комплексных и объемных задачах, особенно сильно подчеркнуто значение работы над проектом в организационной структуре предприятия (выберите два правильных ответа)	1. Работа над проектом как дополнительная задача в рамках повседневной деятельности 2. Классическая организация проекта 3. Смешанные формы проектной деятельности 4. Проектная деятельность в организации.	высокий
УК-2.1	19. Команда проекта обладает такими существенными признаками, как(выберете три правильных ответа)	1. Внутренняя организация, состоящая из органов управления контроля и санкций 2. Собственный принцип обособления, отличающий ее от других команд. 3. Исключение общего взаимодействия со стейкхолдерами. 4. Групповое давление, т.е. воздействие на поведение членов команды общими целями и задачами деятельности	высокий
УК-2.2	20. Сфера руководства проект –менеджера включает (выберете три правильных ответа)	1. Организационные формы, распределение обязанностей в постановке задач, создание информационных структур 2. Работа с отдельными членами команды проекта 3. Использование власти и принятие решений 4. Принятие продукта проекта	высокий