

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Костюк Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 17.06.2025 08:07:37
 Уникальный программный идентификатор:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Организация, планирование и управление в строительстве, семестр 7

Код, направление подготовки	08.03.01 Строительство
Направленность (профиль)	Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения	Очная, заочная
Кафедра-разработчик	Строительных технологий и конструкций
Выпускающая кафедра	Строительных технологий и конструкций

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	1. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов		средний
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	2. На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные организации? Выберите один или несколько ответов:	a. государственная b. смешенная c. муниципальная d. нет правильного ответа	средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	3. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств:		средний
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	4. Объемы работ, которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом		средний

ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	5. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов? Выберите один или несколько ответов:	a. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов? b. календарный план производства работ c. штатное расписание d. специфика технологического процесса e. продолжительность работ	высокий
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	6. С какой целью выполняется обоснование инвестиций? Выберите один ответ:	a. с целью предоставить отчетность по результатам окончанного строительства инвестору b. для представления отчетности инвестору c. с целью получить финансирование для реализации проекта на основании, представленного в документе технических решений d. с целью предоставить отчетность по результатам окончанного строительства заказчику	низкий
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	7. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство		средний
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3	8. К организационным формам строительства относится:	a. подрядный способ b. капитальный способ	средний

ОПК-4.4 ОПК-4.5	Выберите один или несколько ответов:	с. унифицированный способ d. верного ответа нет	
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	9. Определение перечня необходимого строительно-монтажного оборудования, машин и механизмов: Выберите один ответ:	a. по рекламным акциям b. по выставочным материалам с. по материалам проекта производства работ d. верного ответа нет	низкий
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	10. К технологическим параметрам строительного потока относятся: Выберите один ответ:	a. трудоемкость работ b. число рабочих с. а и b d. верного ответа нет	низкий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	11. Из чего складывается общий размер производственного запаса материалов? Выберите один или несколько ответов	a. Гарантийный (страховой) запас; b. Запас на неравномерное потребление; с. Сезонный запас; d. Подготовительный запас; e. Текущий запас.	средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	12. Оперативные планы составляются на: Выберите один ответ:	a. каждый месяц b. каждый день с. на 5 лет d. на 1 год	низкий
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	13. Из чего складывается суммарный расход воды на строительной площадке? Выберите один или несколько ответов	a. На производственно-технологические нужды; b. На хозяйственно-питьевые нужды; с. На полив зеленых насаждений газонов; d. На санитарно-гигиенические нужды; e. На пожаротушение.	высокий

ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	14. Задание на проектирование составляется: Выберите один ответ:	a. инвестором b. техническим заказчиком c. ГИП d. верного ответа нет	низкий
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	15. Назовите виды стройгенпланов? Выберите один или несколько ответов	a. план бытового городка, схемы опасных зон, схемы размещения монтажных кранов и механизмов b. стройгенплан градостроительного комплекса c. стройгенплан промышленного объекта d. общеплощадочный стройгенплан e. объектный стройгенплан	высокий
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	16. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к: Выберите один или несколько ответов	a. общестроительные b. специальные c. вспомогательные d. транспортные	высокий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	17. Физическое или юридическое лицо, заключившее договор субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение части работ, которые генеральный подрядчик обязан выполнить для заказчика		средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	18. Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса? Выберите один или несколько ответов	a. органы государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора b. научно-исследовательские организации c. строительномонтажные организации d. органы муниципального регулирования и	средний

		архитектурно-строительного надзора	
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	19. Положения нормативных документов могут быть: Выберите один или несколько ответов:	a. свободными b. обязательными c. обязательными и рекомендуемыми d. рекомендуемыми	средний
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	20. Какие документы подготавливаются органами материально-технического обеспечения на основе графиков производства работ? Выберите один или несколько ответов:	a. планы поставок материальных ресурсов b. графики комплектации и поставки материальных ресурсов c. графики и ведомости потребности в ресурсах d. сметную документацию	высокий

Семестр 8

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	21. Какие документы подготавливаются органами материально-технического обеспечения на основе графиков производства работ? Выберите один или несколько ответов:	a. планы поставок материальных ресурсов b. графики комплектации и поставки материальных ресурсов c. графики и ведомости потребности в ресурсах d. сметную документацию	высокий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	22. Назовите виды стройгенпланов? Выберите один или несколько ответов	a. план бытового городка, схемы опасных зон, схемы размещения монтажных кранов и механизмов b. стройгенплан градостроительного комплекса	высокий

		с. стройгенплан промышленного объекта d. общеплощадочный стройгенплан е. объектный стройгенплан	
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	23. На основании какой формы собственности не могут создаваться строительные организации? Выберите один или несколько ответов:	a. государственная b. смешенная с. муниципальная d. нет правильного ответа	средний
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	24. Из чего складывается суммарный расход воды на строительной площадке? Выберите один или несколько ответов	a. На производственно-технологические нужды; b. На хозяйственно-питьевые нужды; с. На полив зеленых насаждений газонов; d. На санитарно-гигиенические нужды; е. На пожаротушение.	высокий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	25. Объемы работ, которые выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим точную организацию строительства объекта в целом		средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	26. Задание на проектирование составляется: Выберите один ответ:	a. инвестором b. техническим заказчиком с. ГИП d. верного ответа нет	низкий
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	27. С какой целью выполняется обоснование инвестиций? Выберите один ответ:	a. с целью предоставить отчетность по результатам оконченого строительства инвестору b. для представления отчетности инвестору с. с целью получить финансирование для реализации проекта на ос-	низкий

		новании, представленного в документе технических решений d. с целью предоставить отчетность по результатам оконченого строительства заказчику	
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	28. Физическое или юридическое лицо, заключившее договор субподряда с генеральным подрядчиком на выполнение части работ, которые генеральный подрядчик обязан выполнить для заказчика		средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	29. К организационным формам строительства относится: Выберите один или несколько ответов:	a. подрядный способ b. капитальный способ c. унифицированный способ d. верного ответа нет	средний
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	30. Определение перечня необходимого строительно-монтажного оборудования, машин и механизмов: Выберите один ответ:	a. по рекламным акциям b. по выставочным материалам c. по материалам проекта производства работ d. верного ответа нет	низкий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	31. К технологическим параметрам строительного потока относятся: Выберите один ответ:	a. трудоемкость работ b. число рабочих c. а и b d. верного ответа нет	низкий
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	32. Из чего складывается общий размер производственного запаса материалов? Выберите один или несколько ответов	a. Гарантийный (страховой) запас; b. Запас на неравномерное потребление; c. Сезонный запас; d. Подготовительный запас; e. Текущий запас.	средний

ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	33. Оперативные планы составляются на: Выберите один ответ:	а. каждый месяц b. каждый день с. на 5 лет d. на 1 год	низкий
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	34. Организация, которая формирует состав генеральных исполнителей, ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство строительством, организует приемку законченных объектов		средний
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	35. Субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные вложения с использованием собственных и (или) привлеченных средств:		средний
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	36. Владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство		средний
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	37. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электро-снабжения, монтаж технологического оборудования и др. относятся к: Выберите один или несколько ответов	а. общестроительные b. специальные с. вспомогательные d. транспортные	высокий
ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-8.5	38. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов? Выберите один или несколько ответов:	а. Что выступает основанием для выполнения графика движения трудовых ресурсов? b. календарный план производства работ с. штатное расписание d. специфика технологического процесса	высокий

		продолжительность работ	
ОПК-10.1 ОПК-10.3 ОПК-9.1 ОПК-9.2 ОПК-9.3 ОПК-9.4	39. Какие субъекты не входят в состав строительного комплекса? Выберите один или несколько ответов	a. органы государственного регулирования и архитектурно-строительного надзора b. научно-исследовательские организации c. строительно-монтажные организации d. органы муниципального регулирования и архитектурно-строительного надзора	средний
ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-4.4 ОПК-4.5	40. Положения нормативных документов могут быть: Выберите один или несколько ответов:	a. свободными b. обязательными c. обязательными и рекомендуемыми d. рекомендуемыми	средний