
 

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине: 
 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4 семестр 

Код, направление 

подготовки 

49.03.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направленность 

(профиль) 

Спортивная тренировка 

Форма обучения очная 

Кафедра-разработчик теории физической культуры 

Выпускающая кафедра теории физической культуры 

 
Ключ к тестированию 

(правильный ответ выделен полужирным начертанием) 

Проверяе

мая 

компетен

ция  

Задание  Варианты ответов  Тип 

сложнос

ти 

вопроса  

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

 

Отвечает ли следующая 

цель проекта критериям 

SMART? Увеличить 

посещаемость сайта с 

помощью ежедневной 

публикации новых 

материалов и рекламы 

ресурса в социальных 

сетях.  

 

(выберите правильный 

ответ ) 

А. да  

Б. нет 

 

Низкий  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

В чем заключается 

основное отличие 

проектной деятельности 

от операционной? 

 

(выберите один 

правильный ответ из 

заданного списка) 

А. целесообразность 

Б. необходимость  

В. современность 

a) Г. исполнимость 

Д. Уникальность 

Низкий  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Каким критерием из 

нижеперечисленных 

можно определить 

успешность продукта? 

...  

 

(выберите один 

правильный ответ из 

заданного списка) 

А. Придумана новая идея 

Б. Проект не вышел за рамки рассчитанного 

бюджета 

В. Предоставлены новые рабочие места  

Г. Разработан новый продукт 

Д. Решена или нет проблема, на решение которой 

продукт был нацелен 

a) Е. Все вышеперечисленное 

Низкий  

 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Какое из определений 

термина «Команда 

проекта» верно? 

...  

 

(выберите один 

правильный ответ из 

заданного списка) 

А. Временная рабочая группа, выполняющая 

работы по проекту и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение 

Б. Временная рабочая группа, нацеленная на 

решение проблемы и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение 

a) В. Постоянная рабочая группа, нацеленная на 

решение проблемы и ответственная перед 

Низкий  
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Руководителем проекта за их выполнение  

b) Г. Постоянная рабочая группа, нацеленная на 

достижение поставленной и ответственная перед 

Руководителем проекта за их выполнение 

c) Е. Временная рабочая группа, нацеленная на 

решение проблемы и достижение поставленной 

цели 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

 

Верно ли следующее 

утверждение: «Хорошо 

выстроенные 

коммуникации нужны 

для того, чтобы 

вовлекать в процесс 

выполнения проекта и 

предоставлять 

информацию о ходе 

проекта заказчику и 

другим 

заинтересованным 

лицам»? …  

 

(выберите вариант 

ответа) 

А. да 

Б. нет 

a)   

Низкий  

 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Расставьте в нужной 

последовательности 

основные этапы 

проектной деятельности: 

5. Представление результатов 

4. Реализация 

1. 1. Проблематизация  

2. 2. Целеполагание  

3. 3. Планирование  

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

 

Укажите, какая из 

следующих ролей 

лишняя? 

 

(уберите лишнее, выбрав 

один вариант ответа) 

 Генератор идей  

 Программист  

 Технического писателя  

 Старшего программиста  

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Какие степени 

ответственности 

используются при 

составлении матрицы 

ответственности проекта 

по методике RACI? 

 

(уберите лишнее, выбрав 

один вариант ответа) 

 Ответственный  

 Исполнитель  

 Руководитель  

 Наблюдатель  

 Маркетолог  

 Консультант 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Укажите, является ли 

следующее решение для 

организации 

коммуникаций 

эффективным: «Все 

сложные вопросы 

обсуждаются в 

переписке, а на встрече 

подводится итог». 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. Верно 

Б. Неверно 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

Успешность проекта 

может быть определена 

следующим образом: 

Успех управления 

проектом + Успех «…..»  

 

(Впишите слово) 

 Средний  

 



УК-1.1 

УК-1.2 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Верно ли данное 

утверждение: «Способ 

коммуникаций и форма 

представления 

информации должны 

быть выбраны для 

каждого пункта плана 

регулярных 

коммуникаций.»? 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. Верно 

Б. Неверно 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-3.3 

 

Разработка матрицы 

ответственности. Верно 

ли данное утверждение – 

«Каждая задача должна 

иметь Исполнителя, 

Руководителя и 

Заказчика»? 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. Верно 

Б. Неверно 

Средний  

 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

 

 

Верно ли следующее 

утверждение: «Бывают 

ситуации, когда заказчик 

ставит конкретную 

задачу, тогда 

обязательно нужно 

определить, какая 

изначально была 

проблема. От этого 

зависит выбор способа 

решения поставленной 

задачи.»? 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. верно 

Б. неверно 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

 

Команда проекта состоит 

из участников, каждый 

из которых выполняет в 

команде одну или 

несколько ролей. С точки 

зрения управления 

командой оптимальным 

числом участников 

является: 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

1. от 3 до 7 

2. от 1 до 3 

3. от 3 до 5 

 

 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-3.2 

УК-3.3 

Укажите верный порядок 

этапов проектной 

деятельности 

1. Проблематизация 

2. Целеполагание 

3. Планирование 

4. Реализация 

5. Сдача 

Средний  

 

УК-1.1 

УК-2.3 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

 

Укажите, что должно 

быть на месте пропуска в 

следующем утверждении  

 

«На этапе ….. 

определяются задачи и 

способы их выполнения, 

оцениваются сроки и 

 Высокий  

 



имеющиеся ресурсы»  

УК-1.1 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

Напишите, какое 

количество ролей 

должно выполняться в 

проектной команде, 

согласно предложениям 

Белбина, независимо от 

ее численного состава?  

 

(укажите число) 

А. 9 

Б. 3 

В. 5 

Г. 4 

Д. сколько угодно 

Высокий  

 

УК-1.1 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

 

Разработка матрицы 

ответственности. Верно 

ли данное утверждение – 

«Одна роль может брать 

на себя только одну 

степень 

ответственности»? 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. Верно 

Б. Неверно 

 

 

Высокий  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.3 

Что включает типовая 

система управления 

взаимодействиями 

команды проекта? 

 

(выберите несколько 

правильных ответов из 

заданного списка) 

А. Информационная система сопровождения 

проекта 

Б. Управление и информационная безопасность 

В. Комплекс задач и целей 

Г. Организационная структура 

Д. Роли в проекте 

 

Высокий  

 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-2.1. 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

УК-2.5 

УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

К какому методу 

оформления слайдов 

относится данное 

описание: «Слайд 

заполняется коротким 

сообщением, набранным 

письменными буквами – 

правило 7*7 – не больше 

семи строк и не больше 

семи слов». 

 

(Выберите вариант 

ответа) 

А. Метод Такахаши 

Б. Метод Година 

В. «Морфологический ящик» 

Г. Метод контрольных вопросов 

Д. Ни одного из представленных 

Высокий  

 

 

 


